

Beschlussauszug

ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde
Staven vom 07.06.2022 ()

Top 7 Statusbericht zum Stand der Vorbereitungen Neubau Radweg Rossow-Staven

Herr Böhm erläutert kurz den Sachverhalt und gibt bekannt, dass erst nach Vorlage des Fördermittelbescheides, die Ausschreibung erfolgen kann. Anschließend gibt Herr Heuer einen Überblick zum Planungsstand und informiert, dass sich das Bauvorhaben zeitlich nach hinten schieben wird. Frau Böck-Friese vom Landkreis Abteilung Bauamt, teilte Herrn Heuer mit, dass solche Vorhaben ca. 3-4 Jahren dauern könnten, dies ist allerdings nicht das Ziel. Herr Heuer hofft, dass zum Ende des Jahres die Baugenehmigung vorliegt, sodass ca. im Frühjahr 2023 das Bauvorhaben losgehen kann. Zudem zeigt Herr Heuer anhand von Lageplänen, welche Bäume für dieses Vorhaben gefällt werden müssen. Hinzu kommt, dass der Radweg eine Breite von 2,50m haben muss, da es sonst keine Förderung gibt. Anschließend nimmt Herr Göhrs Stellung. Zum Schluss stellt Herr Heuer noch einmal die Kostenberechnung dar.

19:25 Uhr Herr Heuer verlässt die Sitzung.
«Sachverhalt»

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 26. August 2022

Peter Böhm
Gemeinde Staven
