

# Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Blankenhof

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO-40-BO-2018-224		
Federführend: Fachbereich Bau und Ordnung	Status: öffentlich Datum: 01.08.2018 Verfasser: Anna-Lena Klatt		
<b>Beschluss zur Baumaßnahme "Neubau Regenwasserkanal und Gehweg - Schloßstraße Chemnitz"</b>			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof	Entscheidung

### **Sachverhalt:**

Die Regenwasserleitung zur Entwässerung der Schloßstraße muss neu verlegt werden. In diesem Zusammenhang soll auch der Gehweg erneuert bzw. neu gebaut werden. Der Gehweg wird mit Betonsteinpflaster befestigt.

- Neubau ca. 171 m RW Kanal einschl. Schächte
- 175 m Gehweg (1,5 m breit) neu

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeinde beschließt folgende nächste Schritte:

1. Der Beschluss VO-40-BO-2017-201 vom 19.10.2017 „Beschluss zur Verlegung einer Regenwasserleitung zur Entwässerung der Schloßstraße Chemnitz und Erneuerung einer Teilfläche des vorhandenen Gehweges“ wird auf Grund der Vergrößerung des Projektumfangs, der damit steigenden Kosten und des Nachtragsangebotes aufgehoben.
2. Die Durchführung der erweiterten Maßnahme wird beschlossen. Das Nachtragsangebot vom 06.07.2018 von A&S GmbH Neubrandenburg wird angenommen, mit der Absicht die Maßnahme im Jahr 2018 anzufangen und im Jahr 2019 zu beenden.

#### Kostenberechnung Stand 05.07.2018

Baukosten Netto	71.128,66 €
Planungskosten	10.637,33 €
Gesamtsumme Brutto	97.777,53 €

3. Es sind entsprechend finanzielle Mittel für das Haushaltsjahr 2019 einzuplanen.
4. Ein Fördermittelantrag ist entsprechend der ILERL- Richtlinie MV für 2019 und ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu stellen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

- Ja  
 Nein

### **Anlagen:**

Honorarnachtragsangebot