

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde: Gemeinde Blankenhof

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-40-BO-2020-301		
Federführend: Fachbereich Bau und Ordnung	Status: öffentlich Datum: 04.05.2020 Verfasser: Silvia Brinckmann		
Beschluss zur Auftragsvergabe 4. Nachtrag Gehweg Schloßstraße Chemnitz			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	14.05.2020	Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof	Entscheidung

Sachverhalt:

Die Stadtwerke Neubrandenburg planen im Bereich des Bauendes Gehweg Schloßstraße bis zur Einbindung Blankenhofer Straße die Neuverlegung einer Trinkwasserleitung. Die Verlegung der Trinkwasserleitung soll im Bereich des alten Gehweges erfolgen. Dazu planen die Stadtwerke die Aufnahme der Betonplatten und im Anschluss die Wiederverlegung der alten Platten. Der Zustand der Betonplatten lässt eine Neuverlegung der Platten nach geltenden DIN Vorschriften nicht bzw. kaum zu. Aus vorgenanntem Grund wurde von der Firma Lankow ein Nachtragsangebot zur Neuerrichtung des Gehwegabschnittes angefordert.

Die Kosten für diese Baumaßnahme werden 22.892,66 € betragen. Sofern dafür seitens des Landes M-V ebenfalls Kompensationsmittel gezahlt werden, erhält die Gemeinde einen Zuschuss i. H. v. 65 %, so dass bei der Gemeinde nur noch ein Eigenanteil von 8.012,43 € verbleiben würde.

Mit dem Bau des Gehweges im geplanten Bereich könnte der Lückenschluss erfolgen und der Gehwegbau in der Schloßstraße abgeschlossen werden.

Die erforderlichen finanziellen Mittel könnten aus nicht benötigten Mitteln, die als Eigenmitteln zum Förderantrag für das Haus 3 (Feuerwehr) eingestellt wurden (54.000 €), bereitgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass dieses Jahr kein Fördermittelbescheid für das Haus 3 ergehen wird.

Mitwirkungsverbot:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof beschließt in ihrer heutigen Sitzung die Auftragsvergabe zum 4. Nachtrag „Gehwegneubau Schloßstraße Chemnitz“ in Höhe von 22.892,66 €

Finanzielle Auswirkungen:

x	Ja	
	Nein	

I. Gesamtkosten der Maßnahme: ca. 23.000,00 € zusätzlich

II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: 45.000 €

Ergebnishaushalt

Produkt: 54100

Bezeichnung: Investition Infrastrukturvermögen

Sachkonto: 7853000

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

Investitionsprojekt: 2001

Bezeichnung: Regenentwässerung / Gehweg Schloßstraße

- Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung
- Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr **nicht** zur Verfügung und müssen **überplanmäßig** durch Einsparungen bei der Umgestaltung Haus 3 bereitgestellt werden.

III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:

- Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
- Gesamtkosten von _____ € beziehen sich auf die Jahre
- Folgekosten in Höhe von _____ €

Anlagen: