

Amt Neverin

Vorlage für Gemeinde Trollenhagen

öffentlich
VO-38-BO-22-580

Beschluss zum weiteren Vorgehen "Radweg Lückenschluss Neubrandenburg - Trollenhagen"

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Bau und Ordnung <i>Bearbeitung:</i> Jan Jungmann	<i>Datum</i> 13.09.2022 <i>Verfasser:</i> Jungmann, Jan
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen (Entscheidung)	21.09.2022	Ö

Sachverhalt

Das Planungsbüro UWT hat die Voruntersuchung mit Variantenvergleich für den „Lückenschluss Radweg Trollenhagen“ abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden dem Bauausschuss der Gemeinde Trollenhagen übergeben.

Folgende Informationen haben sich ergeben:

Variante	Verlauf	Kostenschätzung	umsetzbar	Platz
Variante 1 -	Verlauf über Flughafen-	233.000€	nein	1*
Variante 2 -	Verlauf südl. MSE 71-	298.000€	ja	1
Variante 3 -	Verlauf nördl. MSE 71-	294.000€	ja	2

Zu den geschätzten Kosten würden noch Planungskosten und Preissteigerungen hinzukommen. Für Variante 2 würde dies nach jetzigem Stand geschätzte Gesamtkosten von ca. 420.000€ bedeuten (ca. 800€ je lfd. Meter Radweg).

Der Bauausschuss hat die Sinnhaftigkeit der Maßnahme hinterfragt, da der Radweg von der L35 bis nach Trollenhagen Bestandteil des Radwegekonzeptes des Landkreises MSE sein wird und der gemeindliche Radweg ggf. einem Ausbau der MSE 71 im Wege stehen könnte (mangelnde Breite des Straßenflurstückes).

Mitwirkungsverbot:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschließt folgendes Vorgehen:

() Die Planung und der Bau des Radweges sollen vorerst nicht weiterverfolgt werden, da die Kosten und Nachteile nicht in Relation zu den zu erwartenden Vorteilen stehen.

() Die Planung des Radweges „Lückenschluss Radweg Trollenhagen“ soll trotz der Kosten und der Möglichen Probleme bezüglich des Ausbaus der MSE 71 fortgesetzt werden.

Die Mittel sind in der Haushaltsplanung 2023 einzuplanen.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?			
Nein (nachfolgende Tabelle kann gelöscht werden)			
Ja		ergebniswirksam	finanzwirksam

a.) bei planmäßigen Ausgaben:		Deckung durch Planansatz in Höhe von:	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto (PSK):	00000.0000000 0
b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:		Deckung erfolgt über:	
Gesamtkosten:	00,00 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	00,00 €	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
Bemerkungen:		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
	2. folgende Mehreinnahmen:		
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
Folgekosten (zu a.) und b.)			
Nein			
Ja	für Jahr	i.H.v.	

Anlage/n

1	Anlage 1 Varianten (öffentlich)
---	---------------------------------



Kartenauszug - Geoportal

(kein amtlicher Auszug)

Trollenhagen (134082)

Flur: 4

Maßstab: ca. 1: 2500

Datum: 12.09.2022

Stelle: Amt Neverin, Nutzer: Jungmann

Anlage 1

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/M-V 2022

Geofachdaten: © Landkreis Meckl.Seenplatte

Diese Karte ist urheberrechtlich geschützt, Vervielfältigungen sind nur mit Genehmigung des Herausgebers zulässig. Als Vervielfältigung -auch von Teilen- gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung, Scannen sowie Abzeichnung.

